

Angestrebter Terminplan

aktuell	Bevölkerungsorientierung, Start Vernehmlassung
bis Ende März 2019	Vernehmlassung Bevölkerung Möglichkeit zur Mitwirkung
bis März 2020	Abschluss Vorprüfung Anpassungen aufgrund Vernehmlassung / Vorprüfung
Mitte 2020	Bereinigung, Beschlussfassung im Gemeinderat Öffentliche Auflage
<i>parallel</i>	<i>Ausarbeitung Vorprojekte Werke Ausarbeitung Erschliessungsvertrag, Kostenverteiler Bereinigung Dienstbarkeiten</i>
bis Ende 2020	Behandlung Einsprachen, Genehmigung, evtl. fakultatives Referendum, Inkraftsetzung