

Angestrebter Terminplan

aktuell	Bevölkerungsorientierung, Start Vernehmlassung
bis Ende März 2019	Vernehmlassung Bevölkerung Möglichkeit zur Mitwirkung
bis Mitte 2019	Abschluss Vorprüfung Anpassungen aufgrund Vernehmlassung / Vorprüfung
Ende 2019	Bereinigung, Beschlussfassung im Gemeinderat Öffentliche Auflage
<i>parallel</i>	<i>Ausarbeitung Vorprojekte Werke Ausarbeitung Erschliessungsvertrag, Kostenverteiler Bereinigung Dienstbarkeiten</i>
bis Mitte 2020	Behandlung Einsprachen, Genehmigung, evtl. fakultatives Referendum, Inkraftsetzung